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Arbeitsschritte und Zeitplan zur Bearbeitung des Netzanschlussbegehrens von
EEG-Eigenerzeugungsanlagen

Sehr geehrte Anlagenbetreiberin,
sehr geehrter Anlagenbetreiber,

nachfolgend haben wir fur Sie die Arbeitsschritte und Zeitplanungen fur die Bearbeitung von Antragen
gemal § 5 EEG zusammengetragen.

Die Angaben sind Richtwerte, die ab dem Zeitpunkt des Eingangs aller notwendigen
Antragsunterlagen fiur eine EEG-Eigenerzeugungsanlage gelten.

Arbeitsschritt input durch Elektrofachbetrieb [Richtwert 7*
bzw. Anlagenbetreiber {Wochen)

A |[EEG-Erzeugungsanlagen < 30kW,
Netzanschluss vorhanden und ausreichend

1. |Bestimmung des Netzverkniipfungspunktes und der \Vollsténdige Antragsunterlagen 47
individuellen Netzanschlussvorgaben

2. |[Zéhlermontage Fertigmeldungsunterlagen 3

3. [(Inbetriebnahme [Terminabstimmung 3

B |Netzanschluss an das 1-kV-Niederspannungsnetz

1. |Bestimmung des Netzverkniipfungspunktes und der \Vollstandige Antragsunterlagen 67
individuellen Netzanschlussvorgaben

2. |Anbindung der EEG-Erzeugungsanlage an den unterzeichneter 8
Netzverkntpfungspunki Netzanschlussvertrag

3. |Zahlermontage Fertigmeldungsunterlagen 3

4. |Inbetriebnahme [Terminabstimmung 3

C  [Netzanschluss an das 7o-kV-Mittelspannungsnetz *

1. |Bestimmung des Netzverkniipfungspunktes und der Vollstindige Antragsunterlagen 8%
individuellen Netzanschlussvorgaben

2. |Anbindung der EEG-Erzeugungsanlage an den unterzeichneter 16
Netzverknlipfungspunkt Netzanschlussvertrag

3. |[Zahlermontage Fertigmeldungsunterlagen 3

4. |Inbetriebnahme ITerminabstimmung 3

1 Richtwert; Kalkulierte Bearbeitungszeiten fiir die Anbindung einer EEG-Erzeugungsanlage an das Verteilungsnetz (an
den Netzverkniipfungspunkt), bei kundenseitiger Herstellung des Netzanschlusses von der Eigenerzeugungsanlage zum
Netzverkntipfungspunkt.
Eventuell notwendige NetzausbaumaRnahmen werden aufgrund des unterschiedlichen Umfangs getrennt vom
Netzanschluss geplant und erstellt. Die Zeiten des Netzausbaus kénnen abweichen. Dies kann dazu flihren, dass die
Anlage bis zum erfolgten Netzausbau lediglich leistungsreduziert betrieben werden kann.
Diese Werte kénnen unter schwierigen Bedingungen und bei Sondereinfliissen, die nicht

beeinflussbar sind, abweichen. Derartige Einflisse sind z. B. witterungsbedingte Baubehinderungen, Engpésse
pei aer Lieferung von Materialien oder Leistungserstellung und Verwehrung der Grundstiicksnutzung durch
Grundstickseigentimer.
In Ausnahmefallen kdnnen fiir die Bestimmung des Netzverkniipfungspunktes bis zu 8 Wochen notwendig werden. Die
Anmeldeunterlagen sind auch bei einer Zahlermontage durch einen fachkundigen Dritten rechtzeitig vor der Fertigstellung
einzureichen. Hierbei sind zur Bearbeitung des Vorgangs die oben genannten Werte gleichwohl maRgeblich.
Die oben genannten Netzanschlussvarianten beinhalten lediglich die technische Anbindung an den vorgegebenen
Netzverkniipfungspunkt. Die Herstellung des Netzanschlusses von der Eigenerzeugungsanlage bis zum
Netzverknipfungspunkt obliegt dem Kunden.

2)

3)

4)

Beachten Sie bitte stets, dass fur die Bearbeitung des Netzanschlussbegehrens alle erforderlichen
Antragsunterlagen vollsténdig einzureichen sind.
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